СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН

Основные достижения по направлению

1. В г. Слюдянка (на строительной площадке - ул. Куприна, в районе школы №2) ведется строительство многоквартирного жилого дома в рамках ОЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2019 г." и РАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области в 2012г." , планируется построить жилья 1231,1 м2, срок ввода в эксплуатацию объекта строительства запланирован конец декабря 2012 г. 

2. В г. Байкальске (на строительной площадке - микрорайон Гагарина, в районе дома №32) ведется строительство многоквартирного жилого дома в рамках МАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Байкальского муниципального образования в 2012 г.", планируется построить жилья 712,4 м2, срок ввода в эксплуатацию объекта строительства запланирован на 15.12.2012 г., по объективным причинам вносятся коррективы по сроку ввода объекта строительства - конец февраля 2013 г. 

3. На территории муниципального образования Слюдянский район за 10 месяцев 2012 года введено в эксплуатацию индивидуальных жилых домов общей площадью 6730 м2, (в упрощенном порядке установленный действующим законодательством, который действует до марта 2015 года).

Основные проблемы по направлению и причины их возникновения

1. Неприемлемые условия софинансирования областных программ по переселению, не позволяющие вести строительство для переселения из аварийного жилья в желаемых объемах.

2. Отсутствие свободных земельных участков на территории Слюдянского муниципального образования, возможных для использования под строительство многоквартирных домов. 

3. Наличие множества проблем в области жилищно-коммунального хозяйства, не позволяющих вести перспективное строительство и присоединять дополнительные мощности (разрегулированность системы отопления, заужение диаметра коллекторов, несоответствие установленной и присоединенной нагрузки отдельных теплоистников и т.д.).

Задачи и плановые мероприятия, нацеленные на результат по направлению деятельности на 4 кв. 2012 г.

1. Активная работа с подрядной организацией, осуществляющей строительство на территории муниципального образования (ООО «Домострой Профи») для достижения поставленной задачи – ввода жилья до конца 2012 года.

2. Работа с гражданами по оформлению правоустанавливающих документов на вновь построенное жилье.

3. Утверждение программ по переселению из аварийного жилищного фонда на 2013 г., включение расходов на софинансирование программ по переселению в бюджет Слюдянского муниципального образования на 2013 год.

Оценка хода реализации долгосрочных целевых программ по курируемому направлению

Фактические результаты выполнения Программ в полном объеме соответствуют плановым. (План формируется исходя из ограниченных возможностей местного бюджета на софинансирование областных программ и очередности расселения аварийных домов).

Вопросы, требующие взаимодействия с Правительством Иркутской области

1. Рассмотрения вопроса по увеличению доли областного бюджета в софинансировании программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в связи с дефицитом местного бюджета и ограниченными возможностями финансирования целевых программ.

2. Рассмотрения вопроса по включению в стоимость 1 кв.м. жилья расходов по реконструкции отдельных участков сетей для обеспечения возможности дополнительных подключений и увеличению нагрузок.

3. Рассмотрение вопроса по формированию программ по строительству жилья для отдельных категорий граждан, состоящих на учете в органах местного самоуправления в качестве граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Отмечается острая нуждаемость в улучшении жилищных условий многодетных семей и инвалидов. Рассмотрение вопроса по включению расходов за счет бюджета Иркутской области или федерального бюджета на реализацию указанных мероприятий.

