Петропавловск-Камчатский

В 2011 году мероприятия по благоустройству выполнялись в рамках утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края  от 24.02.2011 года № 76-П долгосрочной краевой целевой программы «Комплексное благоустройство города Петропавловск-Камчатского на 2011 год», а также аналогичной муниципальной целевой программы, утвержденной Постановлением администрации ПКГО от 17.03.2011 года № 730. 

В соответствии с вышеуказанным, между Министерствами, Агентствами Камчатского края и администрацией Петропавловск- Камчатского городского округа было заключено 7 Соглашений на финансирование мероприятий по капитальному ремонту и ремонту объектов благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа:

- Капитальный ремонт (реконструкция) лестничных переходов, подпорных стен, благоустройство ул. Набережная

- Восстановление и обустройство детских площадок

- Озеленение и ландшафтное оформление территорий

- Ремонт фасадов и ограждения объектов социальной сферы

- Снос зданий, не подлежащих сейсмоусилению

- По сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов

Согласно Программе в 2011 году планировалось выполнить работы по восстановлению и обустройству 58-ми детских площадок (в т.ч. по краевой программе 50 детских площадок). По состоянию на 01.01.2012 года установлены малые игровые формы на 24 детских площадках (41% от общего объема), по 1 детской площадке выполнены проектные работы.

По 9-ти детским площадкам осуществлена поставка детского игрового оборудования, установка оборудования перенесена на 2012 год. Это связано с перегруженностью заводов-изготовителей детских игровых комплексов, в связи с чем, сроки поставки оборудования сорваны.

К сожалению, из-за недобросовестного исполнения подрядчиком ООО «Зарница Строй Проект» условий муниципального контракта на обустройство 26 детских площадок (нарушение ГОСТа и Правил безопасности), муниципальный заказчик был вынужден расторгнуть контракт.

Одним из серьезных направлений Программы являются мероприятия по благоустройству объектов социальной сферы (ремонт фасадов, асфальтирование и одернование территорий, внутренние работы). 

В рамках реализации мероприятия по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов предусмотрено приобретение 7-ми мусоровозов, 1-й машины для мойки контейнеров и 176 заглубленных контейнеров. По состоянию на 01.01.2012 года мероприятия выполнены на 100%.

В связи с большим объемом работ (прежде всего по улично-дорожной сети), учитывая дополнительно выделенные средства на ремонт, прежде всего, придомовых территорий, не все объекты ремонта удалось выполнить до наступления низких температур. Так, по некоторым муниципальным заказам не были выбраны исполнители работ.

Плановый текущий ремонт городских дорог в 2011 году.

Физические показатели выполнения работ прослеживаются в рис.1.
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Рис. 1 Ремонт асфальтового покрытия городских дорог

Динамика выделения финансовых средств на капитальный и текущий ремонт городских дорог в 2006 – 2011 годах отражена в рис. 2.
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Рис. 2 финансирование капитального и текущего ремонта городских дорог в 2006 – 2011 годах

Реконструкция и строительство  городских дорог.

Муниципальным заказчиком данных видов работ является – МКУ «Управление капитального строительства и ремонта г. Петропавловска – Камчатского».

Администрация ПКГО в настоящее время формирует мероприятия к проекту муниципальной целевой программы дорожного строительства ПКГО на 2012-2014 годы, где строительство новых магистралей займет свое место.

Администрация ПКГО в сентябре 2010 года разработала проект муниципальной целевой программы благоустройства ПКГО на 2010-2014 годы. 

Благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета в сентябре 2010 года, в рамках Распоряжения Правительства РФ от 02.09.2010 года №1423-р, были выделены средства в объеме 1 млрд. рублей на восстановление улично-дорожной сети г. Петропавловска-Камчатского. 

Между Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края и администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа было заключено пять Соглашений на финансирование мероприятий по развитию, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатского городского округа:

Работы в 2011 году по ремонту и  восстановлению улично-дорожной сети г. Петропавловска-Камчатского на городских магистральных     и внутриквартальных дорогах и внутридворовых территориях, предусматривали выравнивание оснований покрытий, установку бордюрных камней, подъем колодцев ливневой канализации, ремонт и устройство тротуаров с укладкой бетонной тротуарной плитки, а также непосредственно асфальтирование дорог.

В соответствии с Муниципальной целевой программой «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа на 2011 год», фактическое выполнение мероприятий составило 93,5% от планового объема. 

